
序号 时间 主要工作内容 责任单位

1 2.20 学校审核评估、质量管理专题网页全面启用，不断充实、更新 宣传部

2 2.20-8.31 配合审核评估的学校办学成果展布展工作全面推进
宣传部、党政办、教务、科技、学科
办、学团、校友办等部门

3 2.20-3.31 “院长(主任)谈审核评估”专题宣传 宣传部、期刊社

4 2.21、2.28 学校材料专项工作组(支撑材料、专家案头材料部分)行动计划专题研讨、论证 评估中心及专项组

5 3.1 院部评建工作统筹推进座谈会 教务、18院部

6 3.1-3.31
组建新一届学校教学督导委员会、院部教学督导组，完善二级督导制，健全内部质量
保障体系、促进审核评估评建工作

教务、18院部

7 3.1-3.31 调整设置院部教研室、任命教研室主任，改进教研室工作机制，推进本年度评建重点 教务、18院部

8 3.1-8.11 选派部门、院部骨干参加国家评估中心官方审核评估培训研讨会 校评建领导小组及评建办

9 3.6-3.10 校领导到院部专项调研，推进审核评估评建工作 校评建领导小组、教务、18院部

10 3.6-3.10 相关部门单位评建工作统筹推进座谈会

校评建领导小组、党政办、教务、人
事、招就、计财、学工、团委、科技
、资产、教科所、校友办、图书馆、
国际交流、信息中心等相关部门

11 3.13-4.14 专项考察学习他校评建经验，或聘请专家进校具体指导、交流互动
校评建领导小组及评建办、相关部门
、18院部

12 3.13-3.24 全校院部上学期课程考核工作专项检查、讲评、改进 教务、18院部、校院教学督导

13 3.13-4.28 全校学院2017届毕业综合训练工作运行现况专项检查、讲评、促进 教务、15学院、校院教学督导

14 3.14 全校院部审核评估教学文档资料建设专题研讨、指导 评估中心、材料专项组、18院部
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15 4.3-4.14
校领导到相关职能部门专项调研，听取教务、人事、学工、招就等部门负责人对111个

引导性问题的理解分析，推进审核评估评建工作

校评建领导小组、党政办、教务、人
事、招就、计财、学工、团委、科技
、资产、教科所、校友办、图书馆、
国际交流、信息中心等相关部门

16 4.10-4.28 教学基本状态数据系统使用专项培训(邀公司来人培训指导) 评估中心、18院部、相关部门

17 4.11 教学基本状态数据采集工作行动计划专题研讨、论证 评估中心、专项组、部分部门

18 4.28前 对有关部门和院部下达学校支撑材料、案头材料系列所需重要核心素材的征集指令
校评建领导小组及评建办、材料专项
组

19 5.10 相关部门所负责的评估要点自评报告第一稿完成，提交相关评估项目的负责部门

党政办、教务、人事、招就、计财、
学工、团委、科技、资产、教科所、
校友办、图书馆、国际交流、信息中
心等相关部门

20 5.15-5.19 全校院部审核评估教学文档资料专项检查、讲评、改进
教务、评估中心、材料专项组、18院

部、校院教学督导

21 5.20 相关部门所负责的评估项目自评报告第一稿完成，提交学校 党政办、教务、人事、学工、教科所

22 5.30-6.30 学校自评报告起草、研讨、审议 评估中心、材料专项组

23 5.31前
有关部门和院部提交支撑材料、案头材料系列所需重要核心素材，学校专项组全面整
理、加工、提炼

评估中心、材料专项组、相关部门和
院部

24 6.1-6.30 全校开展教学基本状态数据采集、分析 评估中心、各相关部门单位、18院部

25 6.5-6.30 聘请校外专家模拟诊断，讲评、反馈
校评建领导小组及评建办、相关部门
、18院部

26 6.30前 学校年度质量报告起草、研讨、审议、定稿 评估中心、材料专项组
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27 7.3
学校组建评估专家进校考察协调、联络、接待等3个专项工作组，开展调研、制定方

案，全面启动相关各项工作
校评建领导小组

28 7.3-7.14 全校院部本学期课程考核工作专项检查、讲评、改进 教务、18院部、校院教学督导

29 7.3-7.14 全校学院2017届毕业综合训练工作专项检查、讲评、改进 教务、15学院、校院教学督导

30 7.3-7.31 全校根据外聘专家模拟诊断意见，加强整改、切实提高
各材料专项组、18院部、相关部门单

位

31 7.31 教学基本状态数据及其分析报告最终定稿，报送、印制、上网 评估中心、材料专项组

32 8.21-9.15 学校会商省厅高教处，聘请校外专家全面诊断预评 校评建领导小组及评建办

33 9.4-9.22 核实、完善教学安排，对接审核评估专家进校考察基本要求 教务、18院部

34 9.4-9.29
根据诊断预评专家意见，加强针对性整改，核实状态数据变化情况，充实完善文档材
料，不断提升评建水平

校评建领导小组、相关部门、18院部

35 9.18-9.29 学校办学成就展试开放，迎接新生入学教育，充实完善 宣传部

36 9.30 学校自评报告、支撑材料、案头材料最终定稿，报送、印制、上网 评估中心、材料专项组

37 10.9
学校审定协调、联络、接待专项工作组行动方案，开展并圆满完成专家进校各项准备
工作

校评建领导小组、专项工作组

38 10.9-10.27 学校办学成就展开幕 宣传部

39 10.9-11.12
校领导分组带队，巡视、督察、改进、提高，重点推进课堂教学质量提升、校园环境
整饬

校评建领导小组、18院部、相关部门

40 10.9-11.12
全体校领导、部门及院部主要负责人进一步模拟专家访谈应对，进一步熟悉学校办学
政策及成果，本质把握111个引导性问题

校评建领导小组及全体相关负责人

41 11.13-11.16 评估专家进校考察，全校各线各岗高质量完成本职工作 校评建领导小组及全校师生


